

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato  Convenio  Acuerdo  Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 068 de Fecha 2019

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Contratista: GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL S.A.S**  
**Nit: 900.838.056-4**

**Objeto:** Prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria como apoyo a FINAGRO, técnica y operativamente, en la verificación de las actividades de establecimiento o mantenimiento desarrolladas en el año 2019 conforme los PEMF, en proyectos de reforestación comercial que tengan contratos o actos administrativos CIF vigentes de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

**Plazo de Ejecución:** Desde el 8 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

**Otrosí (s):** NA

**Fecha de Inicio:** 08 de octubre de 2019.

**Suspensiones:** N/A

**Fecha de Terminación:** 31 de diciembre de 2019.

### 2. ASPECTOS FINANCIEROS:

Valor Inicial:	\$ 495.560.800
Ajustes al Valor:	\$ 0
Valor total:	\$ 495.560.800
Valor ejecutado:	\$ 491.752.800
Valor no Ejecutado	\$ 3.808.000

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

PAGOS	FECHA	VALOR
1	24/10/2019	\$ 174.630.400
2	18/12/2019	\$ 187.756.800
3	30/12/2019	\$ 129.365.600
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 491.752.800</b>

Nota (1): El contrato inicialmente se expidió por valor de \$ 495.560.800, pero en la cláusula sexta era claro que existía un costo variable, el cual estaba vinculado a las visitas que realizara el operador, para este caso no se llevó a cabo el 100% de las visitas, ya que, en algunos casos, los beneficiarios fallecieron o el predio tiene complicaciones de índole legal, por tal motivo el valor final se redujo.

Nota (2): El pago de la tercera cuenta se causó en el año 2019, por instrucciones del departamento de contabilidad de la empresa, pero el pago fue realizado en el año 2020.

### 3. AVANCES:

- 100% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
- 100% AVANCE FÍSICO REAL
- 100% AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO
- 99.23% AVANCE PRESUPUESTAL REAL

### 4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

Hemos recibido a satisfacción los siguientes productos:

- Informes finales y bases de datos.
- Certificaciones, Actas, conceptos técnicos y fotografías de visitas, en físico y digital.
- Componente geoespacial.
- Capacitación a las personas que evaluaron y desarrollaron las visitas de verificación, bajo la metodología desarrollada por el operador de verificación, como consta en la primera acta de reunión.
- Se generaron capacitaciones en la ejecución del contrato, tanto en

aspectos tecnológicos como en mejores prácticas, hicieron entrega de un aplicativo para realizar visitas de verificación en campo “Cybertracker”, el cual fue recibido con su respectiva capacitación, dicho aplicativo trabaja bajo dos opciones: con hosting y sin hosting.

- Ejecución de visitas.

## 5. CERTIFICACIÓN:

En mi calidad de **Supervisor** certifico que se dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

## 6. ANEXOS:

Aceptación producto del final radicado 202000013, facturas, reporte contable pagos e informe final.

Para constancia se firma a los veinte (27) días del mes de marzo de 2020.

**Nombre del Supervisor: Carlos Mario Betancur Arias (Dirección Forestal)**

**Firma del Supervisor:** \_\_\_\_\_