

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato Convenio Acuerdo Orden de Compra, Servicio u Obra

N°.057 de Fecha 26 de octubre de 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contratista: CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION Y FOMENTO FORESTAL - CONIF.

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA PARA APOYAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LAS NECESIDADES DE FINAGRO EN LA FASE DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LOS PEMF PARA TODOS AQUELLOS PROYECTOS DE REFORESTACIÓN COMERCIAL QUE TENGAN CONTRATOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON FINAGRO DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.

Plazo de Ejecución: 5 MESES

Otrosí (es):

Otrosí No 1: Prorrogar la ejecución del Contrato por el término de tres (3) meses, contados a partir del treinta y uno (31) de diciembre de 2016, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2017. Adicionar el valor del Contrato en la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$831.478.275) M/CTE., para un total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$1.485.621.175).

Fecha de Inicio: 2 de noviembre de 2016.

Suspensiones: Ninguna.

Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2017.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Balance Financiero: Según la información suministrada por el Supervisor, es el siguiente:

Valor Inicial:	\$654.142.900
Ajustes al Valor:	\$831.478.275
Valor total:	\$1.485.621.175
Valor ejecutado:	\$1.485.621.175
Saldo a favor del Contratista	\$ 0
Saldo a favor de FINAGRO	\$ 0

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

PAGOS	FECHA	VALOR
1 Pago	16-11-2016	\$303.000.000
2 Pago	22-12-2016	\$175.571.450
3 Pago	30-12-2016	\$158.014.305
4 Pago	19-01-2017	\$277.159.425
5 Pago	22-02-2017	\$277.159.425
6 Pago	27-03-2017	\$277.159.425
7 Pago	14-06-2017	\$17.557.145

3. AVANCES:

- 100 % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
- 100 % AVANCE FÍSICO REAL
- 100 % AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMADO
- 100 % AVANCE PRESUPUESTAL REAL

4. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

EL CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto contractual, cumplió con todas las condiciones señaladas en la cláusula segunda del contrato, ALCANCE DEL OBJETO y en la cláusula tercera, OBLIGACIONES GENERALES.

Así mismo, conforme los ENTREGABLES señalados en las diferentes etapas del proceso, CONIF hizo entrega de la siguiente información la cual se encuentra recibida a total satisfacción:

ETAPA	ENTREGABLE
Segunda	Archivos GDB y SHAPE con la georreferenciación de la totalidad de los proyectos vigentes del año 2012, 2014, 2014 y 2015.
Tercera	Actas de visita debidamente diligenciadas y firmadas por el beneficiario y el visitador. (incluye archivo de georreferenciación con revisión del área, exclusiones y puntos validados, así como el registro fotográfico.
Sexta	Certificación de cumplimiento o no de las actividades planteadas en el PEMF de cada beneficiario.

Finalmente, CONIF hizo entrega del Plan de Trabajo, Seguimiento y Control, el cual fue aprobado para el primer pago, así como la entrega de los informes mensuales e informe final, los cuales sirvieron de soporte para cada uno de los respectivos pagos.

5. CERTIFICACIÓN:

En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

6. ANEXOS:

Todos los documentos entregados por **CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACION Y FOMENTO FORESTAL - CONIF.**, fueron enviados a la Dirección de Contratación para que fuesen archivados en la carpeta del contrato 057 de 2016.

Para constancia se firma a el 6 de julio del 2017

Nombre del Supervisor: CARLOS MARIO BETANCUR ARIAS

Firma del Supervisor: _____



