

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato  Convenio  Acuerdo  Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 09-2021 de Fecha 17 de marzo de 2021

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

**Contratista:** SMART SOFTWARE E.U.

**Identificación:** 830.090.627-3

**Objeto:** EL CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a la prestación de servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo del sistema de información denominado "SERVICIOS FAG, contemplando el desarrollo de nuevas funcionalidades por cambio normativo, el soporte y mantenimiento de la plataforma existente, del proceso de Garantías.

**Plazo de Ejecución:** Fue a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio (abril 16 de 2021) y hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta agotar las horas contratadas.

**Otrosí (s):**

**Otrosí Uno:**

1. Adicionar la suma de \$34.986.000 IVA incluido.
2. Adicionar el servicio de 294 horas de soporte y desarrollo técnico de forma presencial y remota para el módulo del FAG.
3. Modificar la CLÁUSULA DÉCIMA. Supervisión del Contrato. Se designa como supervisor del presente contrato al Profesional Líder de la Dirección de Operaciones Tecnológicas.

**Otrosí Dos:**

1. Adicionar la suma de \$34.986.000 IVA incluido.
2. Adicionar el servicio de 294 horas de soporte y desarrollo técnico de forma presencial y remota para el módulo del FAG.

**Fecha de Inicio:** abril 16 de 2021.

**Suspensiones:** No.

**Fecha de Terminación:** 31 de diciembre de 2021.

### ASPECTOS FINANCIEROS:

2. CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$69.972.000.
Adiciones al valor inicial	\$69.972.000.
Valor total	\$139.944.000.
Valor ejecutado	\$139.944.000.
Valor no Ejecutado*	\$0.

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

PAGOS	FECHA	VALOR
1	Mayo 03 de 2021	\$32.606.000
2	Junio 02 de 2021	\$22.610.000
3	Agosto 10 de 2021	\$14.756.000
4	Septiembre 20 de 2021	\$23.324.000
5	Noviembre 02 de 2021	\$10.472.000
6	Diciembre 06 de 2021	\$19.992.000
7	Diciembre 27 de 2021	\$14.994.000
8	Diciembre 29 de 2021	\$1.190.000

### 3. ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

Se recibió 1.176 horas de servicio y el mantenimiento, soporte y desarrollo del sistema de información denominado "SERVICIOS FAG, contemplando el desarrollo de nuevas funcionalidades por cambio normativo, el soporte y mantenimiento de la plataforma existente, del proceso de Garantías.

**4. CERTIFICACIÓN:**

En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

**5. ANEXOS:**

Formato de evaluación y reevaluación.

Para constancia se firma a los 22 días de marzo de 2022

**Nombre del Supervisor: Luis Francisco González**

**Firma del Supervisor:** \_\_\_\_\_



